Speech Arena V2 スコープ

評価を止めずに UI を書き換える — 並走開発の設計

2026-04-23 / 阿部

背景と課題

現状 (V1)

- ホーム画面が **4 行の箇条書き**で簡素
- 待ち時間がないため **操作説明が読まれない**
- 会話は `window.open` で **別タブ起動** → 戻り忘れ
- 評価パネルは会話後に表示 → 軸が頭に入らない

目指す姿 (V2)

- PoC のような **bento-card ランディング**
- Protocol 01/02/03 ステップを **常時表示**
- `protocol.ts` 直結で **同タブ埋め込み**
- 右サイドに **評価パネル常置** → 較正効果

制約: SLT パイロット (5/15) の評価は現行で進行中。止められない。

設計方針: 別リポで並走

V1 `kobas-lab/speech-arena` — **走らせたまま**（評価収集）

V2 `abePclWaseda/speech-arena-next` — **UI 書き換えと音声埋め込み**

メリット

- V1 を壊すリスクがゼロ（DB・デプロイ・ドメイン独立）
- V2 は自由に実験できる（PR レビュー待ちなし）
- 成功基準を満たしたら main に取り込む／据え替える判断を後から

変える / 継承する / 別立てする

領域	V1 → V2
ホーム画面	4 行リスト → **bento-card + Protocol 常時表示**
音声対話	`window.open` 新タブ → **protocol.ts で同タブ埋め込み**
評価パネル	会話後に順次 → **右サイドに常置**（軸リマインダー）
評価軸	Q1〜Q4 現行版 → **Q3 再設計版** (4/28 確定)
オンボーディング	説明未読 → **練習トライアル / 参照クリップ**検討
見た目	shadcn デフォルト

継承: Prisma スキーマ・API 契約・GPU セッション抽象化・Moshi Tunnel スクリプト・Leaderboard

別立てが必須なもの（事故防止）

項目	理由
Supabase プロジェクト	**`prisma migrate` が V1 の評価 DB を壊すと致命的**
Vercel プロジェクト	デプロイ独立、preview URL で実験しやすい
GitHub リポ	`abePclWaseda/speech-arena-next` で権限と PR フロー独立
`.env`	`DATABASE_URL`, `HF_TOKEN` 等を分離

共用するもの: Moshi サーバー（RTX 3090 × 2 を V1 が占有中）— V2 側は Tunnel URL を `.env` で参照するだけ

スコープ外（V2 では触らない）

- OUT AWS Phase 2（GPU EC2 / Lambda / VPC 本体）
- OUT IS 2027 の学習側（個人／状況適応 fine-tune）
- OUT モデル数拡張（V2 は 2 モデル維持）
- OUT V1 側のクラウドソーシング運用改善

> V2 は **UI / UX の検証**に集中する。評価フレームワーク（FD-DMOS）本体は V1 と同じ Q1〜Q7 を踏襲し、Q3 再設計を反映するだけに留める。

成功基準

- V1 と同じ試行フローが完走する（2 モデル × 2 セッション + 投票）
- **会話がタブ切り替えなしで完結する**
- **評価パネルが会話中から見えている**
- **初見ユーザーが説明に触れる動線がある**

これらを満たせば、V1 からの移行判断（据え替え or 取り込み）に進める。

マイルストーン (~2 週間)

M1
クローン
Supabase 分離
.env 設定

M2
PoC UI 移植
日本語化
landing / arena

M3
protocol.ts 統合
音声対話埋め込み
(iframe or WS 直結)

M4
Q3 再設計反映
評価項目更新

M5
動作確認
マージ戦略判断

M	内容	見積
M1	クローン + Supabase 分離 + .env セット	1 日
M2	PoC の landing / arena を Next.js 移植 + 日本語化	3 日
M3	`protocol.ts` 統合で音声対話を同タブ埋め込み	5 日
M4	Q3 再設計版（4/28 確定）を評価項目に反映	1 日
M5	動作確認 + マージ戦略の最終判断	2 日

→ SLT 投稿締切 6/17 には十分間に合う

マージバック戦略（先に決めておく）

案 A: コピペ取り込み（推奨）

- V2 は**プロトタイプ扱い**、成功した部分だけ main に PR
- 失敗しても V1 は無傷
- 蓄積データもそのまま
- 作業量は重いが**可逆**

案 B: 据え替え

- V2 成熟後に **DB 切替 + Vercel プロジェクト入れ替え**で V1 を V2 で置換
- 移行は一度で済む
- V1 の蓄積データ移行設計が必要
- ドメイン/URL 断絶リスク

推奨: A。V1 で SLT パイロットを完走させることを最優先に、V2 は IS 2027 を見据えた次世代 UI の検証器と位置づける。

今日のアクション

1. **M1 着手**（本スライド承認後すぐ）
   - `git clone https://github.com/kobas-lab/speech-arena.git /home/yuabe/dev/speech-arena-next`
   - `abePclWaseda/speech-arena-next` を新規作成 → remote 付け替え
   - Supabase で 2 つ目のプロジェクトを作成 → `.env` 設定
   - `prisma migrate deploy` + `seed` で初期化
2. **M2 着手判断**は M1 完了後

> **V1（この環境で稼働中）は引き続き評価データ収集。V2 は別ディレクトリで並走開発。**